



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - ABRIL 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
JUAN DE ACOSTA	1642,84	1	PARQUE CENTRAL PARQUE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 PARQUE CEMENTERIO CESPED ENTRE CALLE 11 Y CRA 5 CESPED ENTRADA JUAN DE ACOSTA CESPED EN LA VIA TRANSVERSAL 9A, ENTRE CALLE 9 Y 10 CESPED DEL SEPARADOR DE LA CRA 5 ENTRE CALLE 10 Y 11 CESPED DEL SEPARADOR DEL CEMENTERIO	28 DE ABRIL 2026