



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - SEPTIEMBRE 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
JUAN DE ACOSTA	1642,84	1	PARQUE CENTRAL	29 DE SEPTIEMBRE 2026
			PARQUE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7	
			PARQUE CEMENTERIO	
			CESPED ENTRE CALLE 11 Y CRA 5	
			CESPED ENTRADA JUAN DE ACOSTA	
			CESPED EN LA VIA TRANSVERSAL 9A, ENTRE CALLE 9 Y 10	
			CESPED DEL SEPARADOR DE LA CRA 5 ENTRE CALLE 10 Y 11	
			CESPED DEL SEPARADOR DEL CEMENTERIO	